

РАССМОТРЕНО  
на заседании педсовета  
(протокол от 12.03.2024 № 2 )

УТВЕРЖДЕНО  
Директор МБОУ «Геройская средняя школа»  
Сакского района  
Э.Л. Тохтарова



### План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 2024 году

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Март	Директор
2	Разработка нормативно-правовых и распорядительных документов: -Положение о деятельности Центра -Приказ о руководителе Центра -Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы -Приказ о повышении квалификации сотрудников Центра -Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра -Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) -Приказ об открытии Центра -Приказ об учёте образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеобразовательным программам	Приказы, Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Апрель - май	Директор Рабочая группа по проекту
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию	До 25.03.2024	Директор Заместитель директора
4	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол	Март-апрель	Директор
5	Заседание рабочей группы с участием руководителей МО	Решение рабочей группы	Март	Заместитель директора по УВР
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей	До 1 сентября 2024	Заместитель директора по УВР

7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Апрель - май	Директор
8	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра		Апрель - май	Директор
9	Согласование перечня оборудования Центра		Апрель - май	Директор
10	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  Комплектование штата работников Центра	Приказ	Апрель - май	Директор
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Химия», «Физика», «Биология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь	Зам. директора по УВР
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- июль	Директор



13	Подготовка помещений центров «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	<p>Разработка сметной документации на текущий ремонт</p> <p>Выделение дополнительных средств из местного бюджета</p> <p>Проведение текущего ремонта кабинетов</p>	<p>Март</p> <p>Апрель</p> <p>до 31.07.2024г.</p>	<p>МКУ «ЖКХ-Ресурс»</p> <p>Администрация Сакского района</p> <p>Подрядные организации, директор школы</p>
14	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» на обновлённом учебном оборудовании	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
16	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2024	Руководитель центра
17	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра