

Приложение 1
к Приказу от 19.11.2025 № 313/1-О

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста в детском саду «Пчёлка» с. Геройское Сакского района

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025 год	2026 год	2027 год
Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих детский сад	Директор Зам.директора по ДВ	До 20.11.2025		
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ	До 20.11.2025	Постоянно	Постоянно
3	Разработка и утверждение положений о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	До 01.12.2025		
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Директор	До 01.12.2025		

5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Ответственный за реализацию	До 19.11.2025			
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ	По мере поступления материалов			
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	1 раз в квартал	февраль	1 раз в квартал	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе детского сада, наиболее актуальных вопросах	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Декабрь 2025 г.- май 2026 г.	сентябрь	декабрь	май
9	Привлечение родительского комитета детского сада к участию в управлении детского сада для реализации Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	2-е полугодие	2-е полугодие	Постоянно	Постоянно

	сопровождения						
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах детского сада в социальных сетях	Заместитель директора по ДВ	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
12	Организовать участие детского сада в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заместитель директора по ДВ	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	Май, декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь

Нормативно-правовое обеспечение


1	Разработка локальных актов детского сада, необходимых для реализации Программы просвещения	Заместитель директора по ДВ, воспитатели	До 12.01.2026	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов

3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО детского сада, построение взаимодействия с родителями	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	До 15.03.2026			
Кадровое обеспечение						
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	До 15.03.2026			
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	До 15.02.2026	<...>	<...>	<...>
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младшего, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Рабочая группа	До 01.09.2026	По необходимости	По необходимости	По необходимости
4	Участие педагогов в региональных,	Заместитель	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно

	районных методических мероприятий по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	директора по ДВ, рабочая группа					
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Февраль	Август - январь	Август - январь	Август - январь	
Научно-методическое обеспечение							
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания малого педагогического совета детского сада	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	ноябрь, май, август	Май, август, декабрь	Май, август, декабрь	Май, август, декабрь	
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Май, декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Апрель				
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно	

5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте детского сада и социальных сетях	Заместитель директора, рабочая группа	Февраль, март	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал
Информационное обеспечение						
i	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте детского сада для размещения информационных материалов	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	До 15.08.2026	Постоянно	Постоянно	Постоянно

	по тематике Программы просвещения родителей					
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Заместитель директора по ДВ	До 15.08.2026, в течение года	Постоянно	Постоянно	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Воспитатель	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заместитель директора по ДВ, рабочая группа	Май, октябрь	Май, октябрь	Май, октябрь	Май, октябрь



Директор

Э.Л. Тохтарова